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Поэтапный перечень работ определенных в документе МАГАТЭ NG-G-3.1

Документ МАГАТЭ выделяет три фазы развития инфраструктуры ядерной энергетики, завершающиеся соответствующими вехами (Milestones).
	Фаза
	Веха
	Описание фазы

	Фаза 1: Предварительные рассмотрения
	Веха 1: Готовность принять обоснованное обязательство по ядерной программе
	Рассмотрения перед принятием решения о запуске ядерно-энергетической программы.

	Фаза 2: Подготовительные работы
	Веха 2: Готовность объявить тендер на первую АЭС
	Подготовительная работа к строительству АЭС после принятия политического решения.

	Фаза 3: Деятельность по реализации
	Веха 3: Готовность к вводу в эксплуатацию и эксплуатации первой АЭС
	Деятельность по реализации первой АЭС.


Ниже представлен перечень работ по каждой из фаз.
Фаза 1: Предварительные рассмотрения (До Вехи 1)
Основной исполнитель на этом этапе — Организация по внедрению ядерно-энергетической программы (NEPIO), созданная Правительством. Заказчик работ — как правило, Правительство/NEPIO.
	Вид работ
	Краткое описание работ/задачи
	Заказчик (Обычно)

	Национальная позиция
	Разработка всестороннего исследования (комплексный отчет) о приверженностях и обязательствах, связанных с ядерной энергетикой.
	Правительство/NEPIO

	Национальная позиция/Электросеть
	Оценка роли и жизнеспособности ядерной энергетики в долгосрочном энергетическом плане страны (включая анализ потребностей в энергии и совместимости с электросетью).
	Правительство/NEPIO

	Радиационная защита
	Разработка понимания дополнительных опасностей, связанных с АЭС, и необходимости усовершенствования национальных законов и программ.
	Правительство/NEPIO

	Законодательная база
	Фундаментальное понимание требований к законодательной базе (включая международные договоры, ядерное право, регулирующие органы).
	Правительство/NEPIO

	Регулирующая база
	Определение основных элементов регулирующей базы (независимый регулирующий орган, функции, ресурсы, отношения с другими организациями).
	Правительство/NEPIO

	Кадры
	Определение знаний и навыков, необходимых для программы, оценка существующих возможностей, разработка плана развития и поддержания кадровой базы.
	Правительство/NEPIO

	Финансирование
	Разработка стратегий финансирования и фондирования для всех элементов программы (инфраструктура, регулирующий орган, управление отходами, вывод из эксплуатации, строительство АЭС).
	Правительство/NEPIO

	Связи с заинтересованными сторонами
	Проведение опросов общественного мнения, разработка плана взаимодействия с лидерами общественного мнения и другими стейкхолдерами (включая соседние страны).
	Правительство/NEPIO

	Площадка и вспомогательные сооружения
	Общие обследования и ранжирование потенциальных площадок, исходя из национальных критериев.
	Правительство/NEPIO

	Ядерное топливо и отходы
	Анализ шагов топливного цикла, знание источников поставок и услуг, разработка вариантов стратегии топливного цикла и окончательной утилизации отходов.
	Правительство/NEPIO

	Промышленное участие и закупки
	Оценка национальных промышленных возможностей и интереса, разработка политики участия и закупок.
	Правительство/NEPIO

	Безопасность/Физическая защита
	Признание требований к безопасности и физической защите, определение необходимого законодательства.
	Правительство/NEPIO





Фаза 2: Подготовительные работы (До Вехи 2)
Основные исполнители на этом этапе — Правительство/NEPIO (как руководящий орган), Регулирующий орган и Организация-владелец/оператор (или коммунальное предприятие).
	Вид работ
	Краткое описание работ/задачи
	Заказчик (Обычно)

	Национальная позиция
	Введение в действие законодательства, создание/расширение регулирующего органа, разработка политики ядерного топливного цикла, финансового и организационного механизмов для владения и эксплуатации.
	Правительство/NEPIO

	Финансирование
	Разработка и реализация финансового плана, обеспечение надежного источника финансирования, принятие необходимого финансового законодательства/гарантий.
	Правительство/NEPIO, Владелец/Оператор

	Ядерная безопасность
	Разработка и принятие норм, правил и стандартов по выбору площадки, проектированию, строительству и эксплуатации. Оценка культуры безопасности.
	Регулирующий орган

	Регулирующая база
	Создание и наделение полномочиями регулирующего органа, разработка регламентов и кодексов, определение критериев приемлемости проекта, разработка процесса лицензирования.
	Регулирующий орган

	Кадры
	Найм персонала для разработки тендерной документации и критериев оценки. Начальное обучение и подготовка остального персонала. Разработка планов по укомплектованию и обучению персонала регулирующего органа и оператора.
	Владелец/Оператор, Правительство/NEPIO, Регулирующий орган

	Проектный менеджмент
	Назначение владельца/оператора, создание системы управления, найм и обучение персонала для управления проектом.
	Владелец/Оператор

	Технологии и топливный цикл
	Выбор предпочтительной технологии, разработка стратегии топливного цикла (закупки, переработка, хранение).
	Владелец/Оператор

	Законодательная база
	Принятие всего необходимого законодательства (финансы, ответственность, регулирующий орган, SSAC, охрана труда, безопасность).
	Правительство/NEPIO

	Гарантии (МАГАТЭ)
	Создание и обеспечение функционирования эффективной Государственной системы учета и контроля ядерного материала (SSAC). Раннее предоставление информации МАГАТЭ.
	Правительство/NEPIO

	Электросеть
	Детальные исследования по расширению/модернизации сети, планы и финансирование.
	Электрическое коммунальное предприятие (Владелец/Оператор)

	Площадка и сооружения
	Детальная характеристика и обеспечение площадки(ок), включение характеристик в тендерную спецификацию, планирование улучшения местной инфраструктуры, начало мониторинга окружающей среды.
	Владелец/Оператор

	Экологическая защита
	Проведение экологических исследований, определение экологических чувствительностей и включение требований в тендерную документацию.
	Владелец/Оператор

	Аварийное планирование
	Разработка основных положений планов аварийного реагирования и концепции операций, проведение оценки угроз.
	Владелец/Оператор

	Безопасность/Физическая защита
	Разработка и обнародование законов о безопасности/физической защите, определение требований к безопасности, установление протоколов с правоохранительными органами.
	Правительство/NEPIO, Владелец/Оператор

	Промышленное участие/Закупки
	Реалистическая оценка возможностей национальных поставщиков. Разработка программ и процедур закупок.
	Владелец/Оператор





Фаза 3: Деятельность по реализации (До Вехи 3)
Основные исполнители на этом этапе — Владелец/Оператор, Регулирующий орган и Правительство.
	Вид работ
	Краткое описание работ/задачи
	Заказчик (Обычно)

	Проектный менеджмент
	Оценка тендерных предложений, подписание контракта, получение финансирования, реализация стратегии лицензирования, завершение строительства.
	Владелец/Оператор

	Кадры
	Полный штат персонала оператора, регулятора, обслуживающих организаций, получение лицензий/сертификатов. Планы преемственности и развития персонала.
	Владелец/Оператор, Регулирующий орган

	Регулирующая база
	Окончательное утверждение правил/стандартов, подтверждение компетентности лицензиата, выдача лицензий и разрешений на эксплуатацию/критичность, наличие инспекционных программ.
	Регулирующий орган

	Финансирование
	Обеспечение финансирования вывода из эксплуатации, долгосрочного обращения с ОЯТ и РАО.
	Правительство/Владелец/Оператор

	Электросеть
	Выполнение планов по модернизации/расширению сети, координация операций, тестирование надежности сети и резервных источников питания.
	Электрическое коммунальное предприятие (Владелец/Оператор)

	Площадка и сооружения
	Обеспечение полной функциональности всех площадочных служб, безопасности, экологического мониторинга и аварийного планирования.
	Владелец/Оператор

	Аварийное планирование
	Финализация, внедрение и тестирование планов аварийного реагирования, включая учения.
	Владелец/Оператор, Правительство/Местные власти

	Безопасность/Физическая защита
	Утверждение проектной угрозы (DBT), проектирование, строительство и тестирование системы физической защиты, обучение персонала и сил реагирования.
	Правительство/Владелец/Оператор

	Ядерное топливо и отходы
	Договоры на перегрузку топлива, строительство хранилища ОЯТ на площадке, планы реализации временного хранения ОЯТ и готовность к приему низко- и среднеактивных отходов.
	Владелец/Оператор, Правительство
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INVOICE 
Ekaterina Ivanova Entrepreneur Consulting Activities related to 
business and other management Consilio B Consulting Bureau, 
Belgrade («CONSILIO В»)      
PIB 114121293 MB 67338979   DATE 18.02.2025 



11158 BELGRADE 118, Republic of Serbia   INVOICE NO 002 



STRAHINJIĆA BANA 33, apartment 5   CONSULTANT ID 67338979 



Benef.Bank details:    TAX ID 114121293 



ALTA BANKA AD BEOGRAD      
Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Beograd REPUBLIC OF SERBIA      
SWIFT CODE: JMBNRSBG  IBAN: RS35190007100001486351 / in EUR/      
Corresp. Bank: INTESA SANPAOLO SPA, PIAZZA DELLA SCALA 6, MILANO      
SWIFT CODE: BCITITMM      
Beneficiary name: Ekaterina Ivanova pr Beograd      
      



BILL TO      
MRC ARGE ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.      
VKN: 6231418810 
TRADE NO: 261265 
ODTÜ Teknokent MET Alanı, Mustafa Kemal 
Mahallesi, Dumlupmar Bulvarı, No: 208, D Blok, No: 3, Çankaya – 
ANKARA 
Bank name: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 
Swift Code: YAPITRISXXX 
TL IBAN: TR79 0006 7010 0000 0087 7691 26 
USD IBAN: TR94 0006 7010 0000 0087 7691 47 
EUR IBAN: TR83 0006 7010 0000 0087 7691 51   



CUSTOMER ID  



      
DESCRIPTION    CURRENCY AMOUNT 



Consulting services under FRAMEWORK AGREEMENT FOR CONSULTING SERVICES No.CON 24028 
dated 17.04.24, ASSIGNMENT AGREEMENT № CON 24028-02 dated 10.10.24 and MINUTES OF 
RESULTS ACCEPTANCE № CON 24028-02 - RA01 dated 14.02.2025 
PREPARATION OF AN ANALYTICAL REPORT «METHODOLOGY FOR MANAGING GROUPS OF 
HOMOGENEOUS CONSTRUCTION PROJECTS OF COMPLEX TECHNICAL OBJECTS» 



    
VOLUME 1. ANALYTICAL REPORT «METHODOLOGY FOR MANAGING 
GROUPS OF HOMOGENEOUS CONSTRUCTION PROJECTS OF COMPLEX 
TECHNICAL OBJECTS»    EUR 30 000,00 
Expert technical consultations, analyses, control and inspection services 
regarding the implementation and application of the methodology at 
the Assignor's enterprise    EUR 12 000,00 



   [42 Subtotal 42 000,00 



    Taxable    -   
OTHER COMMENTS      Tax rate 0,00 
1. Total payment due in 10 days     



 Tax due  -   
2. Please include the invoice number on your check     



 Other 
                                           
-       



 TOTAL 42 000,00    
   



TOTAL amount in words : forty-two thousand euro and zero cents 
      



Ekaterina Ivanova pr Beograd   
 



Signature  



    Ekaterina Ivanova 
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